ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац
Адреса наручиоца:	Ул. Кнеза Милоша бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.gradjevinskosabac.co.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Одржавању тротоара пресвучених асфалтом као и одржавање паркинга и колско-пешачких површина са коловозним застором од асфалта, за период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума, са једним понуђачем
• Ознака из општег речника:
45233223 - Радови на обнављању хабајућег површинског слоја

• Обим радова:

Планирани су сви неопходни радови на одржавању и поправци оштећења на тротоарима, паркинзима и колско-пешачким површинама са коловозним застором од асфалта, као и радови на враћању тих површина у првобитно стање након раскопавања за потребе постављања или поправке подземних инсталација у граду.

Првобитна вредност уговора:	1.617.932,20 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	1.730.554,01 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења уговорених радова на Одржавању тротоара пресвучених асфалтом као и одржавање паркинга и колско-пешачких површина са коловозним застором од асфалта, појавила се потреба за извођењем вишкова радова. Вишак радова који прелазе уговорене количине радова појавио се у току извођења радова на одржавању тротоара пресвучених асфалтом као и одржавање паркинга и колско-пешачких површина са коловозним застором од асфалта, из тог разлога дошло је до повећања количина у односу на уговорене.
У члану 15. Оквирног споразума, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова по појединачном уговору појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 767/1 од 04.05.2016. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вредност свих појединачних уговора може се увећати највише до 10% у односу на вредност оквирног споразума а по основу вишкова радова.

Остале информације:

-