ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.gradjevinskosabac.co.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на реконструкцији стаза у Великом парку - локација омеђена улицама Краља Милана, Кнез Михаиловом и Кнез Иве од Семберије у Шапцу

2. Ознака из општег речника:

45233260 - Радови на изградњи пешачких стаза

3. Обим радова:

Планирани су радови на реконструкцији постојећих парковских стаза који подразумевају: делимично уклањање постојећег, дотрајалог асфалтног застора, поправку подлоге и израду изравнања од асфалта, делимично рушење и уклањање постојећих бетонских баштенских ивичњака, изградњу ивичних трака од два реда гранитних коцки 10/10cm постављених на бетонску подлогу у цементном малтеру, као и асфалтирање парковских стаза са асфалтном мешавином АВ 8 у слоју дебљине d = 3-4cm.

рок извршења радова: 60 дана

Првобитна вредност уговора:	11.700.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	12.870.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишкова радова. Вишак радова је наступио услед више изведених радова на уговореним позиција.а
У скаладу са Посебним узансама о грађењу, Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. Јединична цена важи и за вишкове радова ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Остале информације:

-