ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.gradjevinskosabac.co.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња коловоза дела улице Нова 4 у Шапцу

2. Ознака из општег речника:

45233120: Радови на изградњи путева

3. Обим радова:

Изградња коловоза, улица Нова 4 - асфалтирањем, укупне површине Ф=1330,00м2, укупне дужине Л=220,00м, ширине коловоза 6,0м. Коловоз је предвиђен за тешко саобраћајно оптерећење, који је од осталих површина одвојен нормалним коловозним ивичњацима у Шапцу.

Првобитна вредност уговора:	5.035.301,80
Измењена вредност уговора:	5.453.505,80

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишкова радова.
У члану 12. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 3491/2 од 14.01.2016. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом уговора.

Остале информације:

-