ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.gradjevinskosabac.co.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на изградњи коловоза асфалтирањем у улици Јалачкој - наставак изградње у дужини око 200 м

2. Ознака из општег речника:

45233120: Радови на изградњи путева

3. Обим радова:

Планирана је изградња коловоза у наставку постојећег.Радови подразумевају израду подлоге, уградњу ивичњака дуж коловоза, уградњу сливника и њихово повезивање на постојећу атмосферску канализацију и асфалтирање са асфалтном мешавином BNS 22sA, у слоју дебљине d = 6 cm;

рок извршења радова: 25 дана

Првобитна вредност уговора:	2.369.548,14
Измењена вредност уговора:	2.489.309,80

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишкова радова.
У члану 12. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 40/2 од 12.02.2016.године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Остале информације:

-