
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Градска управа града Шапца
	Text2: 15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6
	Text3: www.sabac.rs
	Text5: Изградња трафостанице „Вашариште“ у Шапцу

Рок извођења радова: 15 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Гарантни рок за изведене радове је две године.                                                             
                                                                 
Ознака из општег речника:  45000000 – Грађевински радови

Обим радова: 

Изградња МБТС "Ново Вашариште" са прикључним 20 Кv  кабловским водовима у улици Савска у Шапцу на к.п.372 и 2276 к.о. Шабац



	Text6: 6.437.979,00 динара без ПДВ-а
	Text7: 6.758.899,00 динара без ПДВ-а
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у овом поступку овлашћује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку бр. 404-4-33-2/19 -03 од 08.07.2019.


	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Током извођења уговорених радова на изградњи трафостанице „Вашариште“ појавила се потреба за извођењем вишкова радова. С обзиром да је терен на коме је потребно изградити трафо станицу „Вашариште“ и положити прикључни кабл  јако лошег састава (углавном насути шут и грађевински материјал), потребно је ивршити додатни ископ и замену материјала.
У члану 11. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 2358-01/3 од 07.08.2019. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.



